

**INFORMACION SOBRE EJECUCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON FONACIDE**

**Cumplimiento del Artículo 8° de la Ley N° 4758/12, modificado por artículo 1° de la Ley N° 5581/16.**

| <b>Ejercicio Fiscal:</b>   | <b>2017</b>                               |  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |         |  |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         |   |   |   |   |   |
|----------------------------|---|--|-------------------|----|----|-----|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|--|---|------------------|---------|---------|----------|----------|----------|-----------------|---------|---|---|---|---|---|
| <b>Cuatrimestre:</b>       | <b>Tercer Cuatrimestre, al 31/12/2017</b> |  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |         |  |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         |   |   |   |   |   |
| <b>Departamento:</b>       | <b>GUAIRA</b>                             |  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |         |  |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         |   |   |   |   |   |
| <b>Municipalidad:</b>      | <b>NATALICIO TALAVERA</b>                 |  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |         |  |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         |   |   |   |   |   |
| Recursos de Compensaciones | Producto                                  | Indicador *  | Concepto / Código |    |    |     | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ejecución Financiera |                 |                 |                 |         | Ejecución Productiva   |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         | Medios de Verificación  | Observaciones   |   |   |   |
|                            |   |  | Tipo de Presp.    | FF | OF | OG  |                     |                     | 1° Cuatrimestre      | 2° Cuatrimestre | 3° Cuatrimestre | Acumulado Anual | % Anual | Línea de base  |   |                  | Meta    |         | Avance   |          |          | Acumulado Anual | % Anual |   |   |   |   |   |
|                            |   |  |                   |    |    |     |                     |                     |                      |                 |                 |                 |         | Descripción  | Registro  | Unidad de Medida | Inicial | Vigente | 1° Cuat. | 2° Cuat. | 3° Cuat. |                 |         |   |   |   |   |   |
| FONACIDE                   | Almuerzo Escolar                          | 252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017/ 252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017 | 2                 | 30 | 3  | 848 | 179.497.503         | 294.264.531         | 0                    | 174.954.000     | 116.424.000     | 291.378.000     | 99      | 252 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° ciclo con servicio de almuerzo escolar en el año 2017 según planificación municipal | 252   | Alumnos          | 252     | 252     | 0        | 252      | 252      | 252             | 100     | notas de pedidos, orden de Compra, contratos y factura.       | El pago se realiza por la cantidad de raciones entregadas, el servicio abarca la totalidad de alumnos en cada cuatrimestre. Presupuesto aumentado para ajustar al saldo inicial de caja de Fonacide |   |   |   |
|                            | Construcciones                            | 2 aulas construidas en el año / 2 aulas planificadas para construir en el año 2017   | 2                 | 30 | 3  | 520 | 418.827.506         | 168.596.000         | 0                    | 80.000.000      | 88.595.497      | 168.595.497     | 100     | Construcción de 2 Aulas Nuevas, proyectadas para el año 2017   | 2   | Aulas            | 2       | 2       | 0        | 1        | 1        | 2               | 100     | Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción | Aumento del presupuesto por el costo de la obra superior a lo previsto  |   |   |   |
|                            | Construcciones                            | 1 sanitario construido en el año / 1 sanitario planificado para construir en el año 2017.  | 2                 | 30 | 3  | 520 |                     | 105.050.000         | 0                    | 20.281.771      | 84.763.702      | 105.045.473     | 100     | 1 Sanitario construido en el año 2017 según planificación  | 1   | Sanitarios       | 1       | 1       | 0        | 0        | 1        | 1               | 100     | Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción | Aumento del presupuesto por el costo de la obra superior a lo previsto  |   |   |   |
|                            | Construcciones                            | 1 sanitario refaccionado en el año / 2 sanitarios planificados para refaccionar en el año 2017.  | 2                 | 30 | 3  | 520 |                     | 60.000.000          | 0                    | 26.194.012      | 0               | 26.194.012      | 44      | Refeción de 2 Sanitarios para el año 2017 según planificación  | 2   | Sanitarios       | 2       | 2       | 0        | 1        | 0        | 1               | 50      | Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción | Costo de la obra inferior a lo previsto, por ello la diferencia en % de avance financiero con productivo  |   |   |   |
|                            | Construcciones                            | 0 aulas remodeladas en el año 2017/ 8 aulas a remodelar en centros educativos en el año 2017   | 2                 | 30 | 3  | 520 |                     | 258.971.237         | 0                    | 0               | 0               | 0               | 0       | 0  | Remodelación de 8 Aulas, proyectados para el año 2017 según planificación | 8                | Aulas   | 8       | 8        | 0        | 0        | 0               | 0       | 0   | 0   | 0   | Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción | Presupuesto aumentado para cubrir necesidades de refacción del año 2017, el cual no se llegó a ejecutar en el año |
|                            | Equipamientos de Instituciones Educativas | 741 mobiliarios para equipamiento de Instituciones Educativas adquiridas en el año 2017/ 741 mobiliarios (sillas, mesas, escritorios, pizarras, estantes, armarios) adquiridos para Instituciones educativas en el año 2017  | 2                 | 30 | 3  | 540 |                     | 94.000.000          | 0                    | 92.200.000      | 0               | 92.200.000      | 98      | 741 mobiliarios (sillas, mesas, escritorios, pizarras, estantes, armarios) adquiridos para Instituciones educativas en el año 2017                             | 741   | Unidades         | 0       | 741     | 0        | 741      | 0        | 741             | 0       | 741   | 100   | Contratos, Factura, Certificados de obras, actas de recepción |   |   |
|                            |   |  |                   |    |    |     | 598.325.009         | 980.881.768         | 0                    | 393.629.783     | 289.783.199     | 683.412.982     |         |  |   |                  |         |         |          |          |          |                 |         |   |   |   |   |   |



**Ana Victoria Sánchez**  
Tesorera  
Natalicio Talavera



**Justo Gómez Suárez**  
INTENDENTE