

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NATALICIO TALAVERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)		
Organismo Financiador:	FONACIDE										
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva					
Indicador:	212 / 212 ALUMNOS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, nota de remisión y acta de entrega			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Kits de alimentos entregados a alumnos, los kits compuestos por harina, fideo, arroz, azúcar, sal, leche, aceite.			212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00	212	33 %
Observación:	En el 1er. Cuatr. se realizó una entrega de kits que corresponde al 9% de lo presupuestado. Entrega retrasada por el proceso de contratación y las autorizaciones del MEC. Por ello la diferencia en %. Se remite adjunto via SGMR aprobación del MEC.										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	306.210.872	0	306.210.872	28.950.000	0	0	28.950.000	9 %	
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	1 / 3 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Aulas construidas en la Esc. Bás. N° 6783 Divino Maestro, Colegio Nacional Natalicio Talavero e Instituto de Formación Docente			3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	1	33 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	275.000.000	0	275.000.000	80.961.719	0	0	80.961.719	29 %	
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS			Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva					
Indicador:	0 / 8 AULAS			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras			Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Refacción de aulas de la Esc. Bás. N° 136 Natalicio Talavera, Colegio Nacional Virgen del Rosario y Colegio Nacional Apereaty			8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:											
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS										
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
520	30	CONSTRUCCIONES	182.581.205	0	182.581.205	0	0	0	0	0 %	

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.



INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

Ejercicio Fiscal:	2021	Cuatrimestre:	PRIMER CUATRIMESTRE	Departamento:	GUAIRÁ	Municipalidad:	NATALICIO TALAVERA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)				
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 1 BAÑOS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, certificados y actas de obras					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Construcción de sanitario en la Esc. Bas. N° 1444 Virgen del Carmen					1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:	Obra en ejecución con avance del 37% del contrato, por ello la diferencia en porcentaje de ejecución financiera con respecto al productivo.												
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
520	30	CONSTRUCCIONES		73.606.313	0	73.606.313	27.175.031	0	0	27.175.031	37 %		
Producto Final:	30113 - PUPITRES ADQUIRIDOS PARA AULAS			Unidad de Medida:	PUPITRES	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 PUPITRES					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, notas de remisión y actas de entrega					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Pupitres adquiridos para las siguientes instituciones: Esc. Bas. N° 6783 Divino Maestro, Esc. N° 2295 San José, Esc. N° 6315 Don Erasmo Vera y Colegio Nacional Apereaty					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		16.000.000	0	16.000.000	0	0	0	0	0 %		
Producto Final:	30137 - SILLAS ADQUIRIDAS PARA AULAS			Unidad de Medida:	SILLAS	Ejecución Productiva							
Indicador:	0 / 100 SILLAS					Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	Contrato, resolución, factura, notas de remisión y actas de entregas					Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	Sillas adquiridas para las siguientes instituciones: Esc. Bas. N° 6783 Divino Maestro, Esc. N° 2295 San José, Esc. N° 6315 Don Erasmo Vera y Colegio Nacional Apereaty					100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %
Observación:													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	- ADQUISICION DE SILLAS Y MESAS PEDAGOGICAS, PUPITRES, PIZARRAS												
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera						
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual		
540	30	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0 %		
Totales de:	FONACIDE			867.398.390	0	867.398.390	137.086.750	0	0	137.086.750	16 %		

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

