



Ministerio de  
**HACIENDA**

SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS  
FORMULARIO - ANEXO B-#1-08  
GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS  
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL - Informe de Resultados de Gestión de Recursos Específicos

**GOBIERNO  
NACIONAL**

Usuario: 13076002  
Fecha/Hora: 17/12/2019 08:09:48

16/10/19

Ejercicio Fiscal:	2019	Cuatrimestre:	SEGUNDO CUATRIMESTRE	Departamento:	CAAGUAZÚ	Municipalidad:	R.I. 3 CORRALES	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Organismo Financiador:	FONACIDE													
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO			Unidad de Medida:	ALUMNOS									
Indicador:	409 / 818 ALUMNOS			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	factura, contrato, resolución, actas, remisiones			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Provision de almuerzo escolar para las escuelas, sagrado Corazon de Jesus, R.I 3 Corrales, San Miguel, Seberiano Melgarejo y Santa Rosa de Lima			Inicial	Modificaciones	Vigente	409,00	409,00	0,00	409,00	33 %			
Observación:	Existe diferencia debido a que se ejecutó un% de la ejec del almuerzo, en el 3 cuat. se realizará el saldo de ejecución conforme a las provisiones pendientes. El presup vig ha sido modificado conforme a la meta que se ejec en el 3 cuatrimest													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO ESCOLAR													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
845	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	1.415.196,80	-807.844,48	607.352,39	47.754,00	49.984,10	0,00	97.738,10	16 %				
Producto Final:	30025 - CAMINEROS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS LINEALES									
Indicador:	1000 / 2000 METROS LINEALES			Ejecución Productiva										
Medios De Verificación:	contratos, resoluciones, informe de obra			Meta			1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
Descripción:	Construcción de obras adicionales para reparaciones de camineros de las esc. Aparicio Estigarribia y Enriq Escavenius			Inicial	Modificaciones	Vigente	2.000,00	0,00	2.000,00	400,00	600,00	0,00	1.000,00	50 %
Observación:	El presupuesto vigente ha sido modificado conforme a necesidades del municipio. La dif de la ejec fin y product se debe a que el saldo sera ejec en el 3er cuat													
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION, REPARACIÓN, MEJORAMIENTO, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO DE OBRAS DE USO PUBLICO Y PARA LA PRODUCCION COMUNITARIA. ADQUISICIÓN DE CEMENTO, PIEDRA, ARENA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION													
Código/Concepto			Presupuesto			Ejecución Financiera								
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1º Cuatrimestre	2º Cuatrimestre	3º Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual				
520	30	CONSTRUCCIONES	678.130,90	808.169,52	1.484.300,42	91.738,10	147.754,00	0,00	239.492,10	16 %				
Totales de:	FONACIDE		2.091.327,74	325.000,00	2.091.652,82	139.492,10	197.738,10	0,00	337.230,20	16 %				

**Observación:** Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

*Lic. Julio César Mendoza*  
Lic. Julio César Mendoza  
Contador  
Director Administrativo  
MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES  
C.I.C. N° 1494077-4

*Pedro Los Vera*  
Intendente  
MUNICIPALIDAD DE R.I. 3 CORRALES

Scanned by CamScanner