



MINISTERIO DE
HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
UNIDAD DE DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS



FORMULARIO - ANEXO B-C

GESTIÓN MUNICIPAL POR RESULTADOS - LEY N° 4891/2013
INDICADORES DE DESEMPEÑO MUNICIPAL PARA FONACIDE

Ejercicio Fiscal: 2016
Cuatrimestre: TERCER TRIMESTRE
Departamento: PARAGUARI
Municipalidad: SAPUCAI
Eje Estratégico Vinculado: Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2017

FONACIDE	Producto	Indicador *	Concepto / Código				Presupuesto Asignado	Ejecución Financiera	%	Ejecución Productiva							
			Tipo de Presp.	FF	OF	OG				Línea de base			Medios de Verificación *	Observaciones			
										Descripción	Registro	Unidad de Medida			Meta	Avance	%
FONACIDE	Almuerzo Escolar 30%	232 alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2° que reciben almuerzo escolar en el año / 232 Alumnos planificados para el año 2016	3	30	3	848	330.000.000	223.506.480	68	232 alumnos/as de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica del 1° y 2°, matriculados en el año 2016, según datos del MEC del año 2016	232	Alumnos	232	232	100	Lista de Alumnos Matriculados, Planilla de Recepción de Almuerzo Escolar, Factura Legal.	En proce...
		18.500 Raciones de almuerzo escolar entregados en el año / 27.144 Raciones de Almuerzo para alumnos de la Educación Inicial y Educación Escolar Básica, planificados para el año 2016								27.144 raciones en almuerzo escolar a alumnos de educación inicial y escolar básica 1o y 2o ciclos matriculados en el año 2015, según datos del MEC del año 2016.	27.144	Raciones	27.144	18.500	68		
	Proyectos de Infraestructura Publica 20%	1680 m2 de empedrados construidos en el año / 2.600m2 de empedrados a construir, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	140.000.000	93.240.000	67	Construcción de 2.600 m2 de Pavimento Pétreo tipo Empedrado en Varias Arterias de la Ciudad	2.600	m2	2.600	1.680	65	Contrato firmado y certificación de avance de obra	Ejecut...

NACIDE	Proyectos de Infraestructura en Educación 50%	2 Aulas construidas en el año / 3 Aulas a construir, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	350.000.000	207.336.299	59	Construcción 3 Aulas, según detallado en la Microplanificación del MEC	3	Aulas	3	2	67	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatorio expedido por el MEC	En proceso de Ejecucion
		0 aulas remodeladas, refaccionadas y ampliadas en el año / 3 aulas a remodelar en centros educativos, según Planificación Municipal 2016	3	30	3	520	280.000.000		0	Refacción de 3 Aulas, según planificación del MEC en base a las necesidades urgentes	3	Aulas	3	0	0	Factura Legal - Informe de Fiscal de obras - Documento Respaldatorio expedido por el MEC	En proceso de Ejecucion

Municipalidad declara bajo Fe de Juramento que los datos consignados en el formulario son correctos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Director Administrativo
Municipalidad de Sapucai



Benigno Villasboa C
Benigno Villasboa C
Contador Público
RUC: 4848012-6

Intendente Municipal
Municipalidad de Sapucai



Norma Belén Zárate de Menges
Norma Belén Zárate de Menges
Intendente Municipal